

UIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL  
CAMPUS CHAPECÓ  
CHAPECÓ (SC)  
COBERTURA ENTRE BLOCOS CAMPUS CHAPECÓ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO	% ITEM	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)
1	PROJETOS E TAXAS	R\$ 316,21	0,02%	100,00%	R\$ 316,21	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	R\$ 53.237,72	4,13%	16,70%	R\$ 8.890,70	16,70%	R\$ 8.890,70	16,70%	R\$ 8.890,70	16,70%	R\$ 8.890,70	16,70%	R\$ 8.890,70	16,50%	R\$ 8.784,22
3	SEMIPÓRTICOS	R\$ 944.504,14	73,22%	20,00%	R\$ 188.900,83	20,00%	R\$ 188.900,83	20,00%	R\$ 188.900,83	20,00%	R\$ 188.900,83	20,00%	R\$ 188.900,83	0,00%	-
4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 40.753,75	3,16%	25,00%	R\$ 10.188,44	25,00%	R\$ 10.188,44	25,00%	R\$ 10.188,44	25,00%	R\$ 10.188,44	-	-	0,00%	-
5	OBRAS CIVIS	R\$ 85.253,94	6,61%	25,00%	R\$ 21.313,49	25,00%	R\$ 21.313,49	25,00%	R\$ 21.313,49	25,00%	R\$ 21.313,49	-	-	0,00%	-
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 158.573,08	12,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	R\$ 79.286,54	50,00%	R\$ 79.286,54
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.374,08	0,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 7.374,08
TOTAL GERAL		R\$ 1.290.012,92	100,00%	17,80%	R\$ 229.609,66	17,77%	R\$ 229.293,45	17,77%	R\$ 229.293,45	17,77%	R\$ 229.293,45	21,48%	R\$ 277.078,07	7,40%	R\$ 95.444,84
TOTAIS ACUMULADOS				17,80%	R\$ 229.609,66	35,57%	R\$ 458.903,11	53,35%	R\$ 688.196,56	71,12%	R\$ 917.490,01	92,60%	R\$ 1.194.568,08	100,00%	R\$ 1.290.012,92

Última atualização em 07/11/2024 às 14:53:12





***CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Nº 7/2024 - SEO (10.55)***

***(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)***

***(Assinado digitalmente em 12/11/2024 16:59 )***

**CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER**

ENGENHEIRO-AREA

DPA (10.55.04)

Matrícula: ###168#4

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 7,  
ano: 2024, tipo: **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**, data de emissão: 12/11/2024 e o código de verificação:  
**91551f1cb9**