


UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL  
CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL  
LARANJEIRAS DO SUL  
REFORMA COBERTURA LABORATÓRIO DIDÁTICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO	% ITEM	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)
1	PROJETOS E TAXAS	R\$ 500,31	0,08%	100,00%	R\$ 500,31		-		-	0,00%	-
2	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 18.456,26	3,03%	28,00%	R\$ 5.167,75	24,00%	R\$ 4.429,50	24,00%	R\$ 4.429,50	24,00%	R\$ 4.429,50
3	COBERTURA	R\$ 442.292,07	72,72%	10,00%	R\$ 44.229,21	30,00%	R\$ 132.687,62	30,00%	R\$ 132.687,62	30,00%	R\$ 132.687,62
4	REVESTIMENTOS	R\$ 68.713,80	11,30%	10,00%	R\$ 6.871,38	30,00%	R\$ 20.614,14	30,00%	R\$ 20.614,14	30,00%	R\$ 20.614,14
5	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	R\$ 62.586,58	10,29%	10,00%	R\$ 6.258,66	30,00%	R\$ 18.775,97	30,00%	R\$ 18.775,97	30,00%	R\$ 18.775,97
6	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	R\$ 15.347,56	2,52%	10,00%	R\$ 1.534,76	30,00%	R\$ 4.604,27	30,00%	R\$ 4.604,27	30,00%	R\$ 4.604,27
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 312,44	0,05%	10,00%	R\$ 31,24	30,00%	R\$ 93,73	30,00%	R\$ 93,73	30,00%	R\$ 93,73
TOTAL GERAL		R\$ 608.209,02	100,00%	10,62%	R\$ 64.593,31	29,79%	R\$ 181.205,24	29,79%	R\$ 181.205,24	29,79%	R\$ 181.205,24
TOTAIS ACUMULADOS				10,62%	R\$ 64.593,31	40,41%	R\$ 245.798,55	70,21%	R\$ 427.003,78	100,00%	R\$ 608.209,02

Última atualização em 21/10/2022 às 09:30:55





---

Emitido em 21/10/2022

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Nº DOC (10) CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO/2022 -  
DGCT (10.55.01.01)  
(Nº do Documento: 24)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 24/10/2022 17:23 )*

**FABIO CORREA GASPARETTO**

SECRETARIO - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: ###152#0

Visualize o documento original em <https://sipac.ufff.edu.br/documentos/> informando seu número: **24**, ano: **2022**,  
tipo: **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**, data de emissão: **24/10/2022** e o código de verificação:  
**edf95fb65d**